МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Криворізький фаховий коледж
Національного університету «Київський авіаційний інститут»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач відділення
«Транспортні технології»
_____ Наталя КРАВЧУК
(підпис) (Ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«31» 08 2026 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

з навчальної дисципліни «Проектний аналіз»
(назва навчальної дисципліни)

спеціальності D3 Менеджмент
(код та назва спеціальності)

освітнього ступеня бакалавр

Кривий Ріг
2026

Методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів освіти денної форми навчання з навчальної дисципліни «Проектний аналіз»,
(назва навчальної дисципліни)

складені на основі навчальної програми, затвердженої «31» 08 2026 р.
та навчального плану НБ(П)-03.05.02-073/25,
затвердженого «04» 06 2025 р.

Укладачі: викладач, к.е.н., спеціаліст вищої категорії Іщенко Людмила Федорівна
(посада, наук..ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові)

Методичні вказівки до виконання курсової роботи
обговорено на засіданні циклової комісії
менеджменту, логістики та транспортної інфраструктури
(повна назва циклової комісії)

Протокол № 13
від «26» 08 2026 р.
Голова циклової комісії
_____ Надія СМИРНОВА
(підпис) (Ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ВСТУП

Проектний аналіз є однією із профільних дисциплін підготовки бакалаврів, які будуть працювати в ринкових умовах тобто в умовах обмеженості ресурсів.

Ефективне використання методів проектного аналізу потребує не лише правильного розуміння його суті, але й глибокого вивчення методології, яку необхідно застосовувати для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє здійснювати вибір і приймати рішення в умовах обмеженості ресурсів.

Освоєння методики розроблення концепції проекту і визначення його життєздатності на основі аналізу виробничого управлінського і фінансового обліку з урахуванням наявних проблем у діяльності реформованих підприємств та інших виробничих формувань, дозволяє набути не лише досвіду цієї роботи, але й визначити пріоритетність інвестицій, уникати можливих ризиків і банкрутства в практичній діяльності.

1 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

При виконанні курсової роботи здобувач освіти повинен самостійно висвітлити матеріал з теми дослідження, показати при цьому знання методики і практики організації проектного аналізу, набуті в процесі навчання та при опрацюванні літератури.

Так як курсова робота – це різновид наукової роботи, тому її оформлення і зміст підпорядковується державним стандартам ДСТУ 3008:2015 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Вимоги до оформлення курсової роботи (КР)

1. КР виконується індивідуально по варіантах завдання й оформляється на листах формату А4, обсягом 25-35 сторінок друкованого тексту:
- шрифт **Times New Roman - 14;**
- міжрядковий інтервал 1,5;
- розмір полів (відстань від тексту до краю листа) зверху і знизу по 2 см, ліворуч – 2,5 – 3 см, праворуч – 1 см;
- вирівнювання тексту – по ширині, відступ для абзацу – 1 см;.
- назва розділів, підрозділів виділяється жирним шрифтом.

2. Курсова робота виконується українською мовою.

3. Титульний аркуш і завдання на виконання курсової роботи оформлюються за встановленим зразком (**додаток А**).

4. Вибір варіанта розрахункової частини курсової роботи здійснюється по номеру списку в журналі групи, а теоретичної згідно затвердженого варіанту.

5. Слід дотримуватись єдиної послідовності розміщення матеріалу:
- титульний аркуш;
- завдання на виконання курсової роботи з графіком його виконання;
- зміст;
- вступ;
- основний текст роботи (теоретична і розрахункова частина);
- список використаних джерел;
- додатки;
- рецензія (**додаток Г**).

Вступ пишуть з нової пронумерованої сторінки з заголовком, «ВСТУП» посередині жирним шрифтом.

Текст вступу повинен бути коротким і висвітлювати питання актуальності, значення, сучасний рівень і призначення проектного аналізу, а саме:

- стан та тенденції розвитку інвестування в авіації;

- актуальність інвестування в авіацію та доцільність використання проектного аналізу як методу розрахунку доцільності впровадження інвестицій;

- мету та задачі, які необхідно розв’язати під час виконання КР.

Кількість сторінок вступу не повинна перевищувати, 1-2 сторінок.

Додатки оформляють як продовження роботи після списку використаної літератури.

Усі таблиці, графіки, схеми, додатки повинні мати нумерацію, заголовки, одиниці виміру показників. На них повинні бути посилання в тексті роботи у квадратних дужках. Наприклад, [1; 6], [1, с.5], [4, с.5; 8, с.10-11] (перший приклад містить два джерела інформації, другий – одне із зазначенням сторінок, третій – два із зазначенням сторінок).

Таблиці, графіки, схеми, рисунки розміщується в тексті відразу після посилання на них. Нумерація таблиць, графіків, рисунків йде у відповідності до їх розміщення в розділах курсової роботи і по-порядку їх викладення.

Таблиці нумеруються арабськими цифрами в порядку їх розміщення за винятком таблиць у додатках. Над таблицею з абзаційного відступу пишеться слово «Таблиця» із зазначенням її порядкового номеру (без знаку № і крапки вкінці), через риску друкується назва таблиці малими літерами. Наприклад, (Таблиця 1.2 – Основні параметри…).

Таблицю розміщують симетрично до тексту після першого посилання на даній сторінці або на наступній, якщо на даній вона не уміщується і таким чином, щоб зручно було її розглядати.

Якщо таблиця розміщена на двох або більше аркушах, то на першому під шапкою таблиці слід вставити рядок з номерами стовбців, дублюючи його на початок таблиці на наступному аркуші. Слово «Таблиця» подається лише один раз над першою частиною таблиці. На наступному аркуші над продовженням таблиці з абзаційного відступу друкують «Продовження таблиці» без повторення її назви (табл. 1.1). Такі таблиці бажано розміщувати у додатках, роблячи посилання на них у основному тексті дипломної роботи.

Ілюстрації позначаються словом «Рис.» із зазначенням порядкового номеру без знаку № і крапки вкінці, наприклад, «Рис. 1.1» (перший рисунок першого розділу) за винятком рисунків, розміщених у додатках.

Назву рисунка друкують з великої літери та розміщують під ним посередині рядка, наприклад, «Рис. 1.2 – Структура власного капіталу …».

У роботі не допускаються стилістичні, орфографічні та графічні помилки. Терміни, що застосовуються в тексті, повинні відповідати загальноприйнятим у науковій літературі.

2 ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Метою курсової роботи є отримання навичок обґрунтування ефективності реальних інвестиційних проектів у вітчизняних умовах, засвоєння методології підготовки та реалізації проектів. При здійсненні проекту виділяються три види діяльності підприємства:операційна, фінансова, інвестиційна.

Тема курсової роботи: **«Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту»**

З метою підтвердження відповідності тендерної пропозиції вимогам замовника та забезпечення належного виконання предмета закупівлі, учасником передбачається вирішення наступних завдань:

- визначення та розрахунок основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства, необхідних для якісного та своєчасного виконання робіт за предметом закупівлі;
- оцінка ефективності реалізації запланованих заходів з урахуванням технічних, організаційних та економічних показників;
- розрахунок фінансових показників діяльності підприємства з метою підтвердження його спроможності виконати договірні зобов’язання у повному обсязі;
- обґрунтування доцільності виконання робіт, передбачених предметом закупівлі, з урахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на кінцевий результат.

Наведені завдання спрямовані на забезпечення відповідності пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, а також на досягнення максимальної ефективності та економічної обґрунтованості виконання робіт.

В курсовій роботі потрібно визначити, згідно варіанту тендерної документації:

- основні техніко-економічні показники діяльності підприємства при виконанні робіт за предметом закупівлі;
- ефективність реалізації запланованих робіт з урахуванням ресурсного забезпечення та

організаційних рішень;

- фінансові показники підприємства, що характеризують його спроможність виконати договірні зобов'язання;

- економічну доцільність виконання робіт та вплив основних факторів на кінцеві результати діяльності підприємства.

Отримані результати дозволять оцінити ефективність діяльності підприємства та обґрунтувати можливість якісного і своєчасного виконання робіт відповідно до вимог тендерної документації.

Варіанти завдань на курсову роботу

№з/п	Назва предмету закупівлі
1	ДК 021:2015 45317400-6 Електромонтажні роботи зі встановлення фільтрувального обладнання
2	ДК 021:2015 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи
3	ДК 021:2015 45316220-3 Встановлення сигнального обладнання для аеропортів
4	ДК 021:2015 45315000-8 Встановлення електричних систем опалення та іншого побутового електричного обладнання
5	ДК 021:2015 42960000-3 Системи керування та контролю, друкарське і графічне обладнання та обладнання для автоматизації офісу й обробки інформації
6	ДК 021:2015 45315000-8 Встановлення електричних систем опалення та іншого побутового електричного обладнання
7	ДК 021:2015 48300000-1 Пакети програмного забезпечення для роботи з документами, графікою, зображеннями, планування часу та офісного програмного забезпечення
8	ДК 021:2015 35262000-8 Сигнальне обладнання для регулювання руху на перехрестях
9	ДК 021:2015 50100000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування транспортних засобів і супутнього обладнання та супутні послуги
10	ДК 021:2015 45312200-9 Встановлення систем охоронної сигналізації
11	ДК 021:2015 45251250-8 Будівництво опалювальних районних котелень
12	ДК 021:2015 50200000-7 Послуги з ремонту, технічного обслуговування повітряного, залізничного, морського транспорту і пов'язаного обладнання та дорожньої інфраструктури, а також супутні послуги
13	ДК 021:2015 45314000-1 Встановлення телекомунікаційного обладнання
14	ДК 021:2015 48120000-5 Пакети програмного забезпечення для автоматизованих систем управління польотами

Додаткові варіанти завдань на курсову роботу

№ варіанту	**Предмет закупівлі (для вибору коду ДК 021:2015 у Prozorro Market)**
1	Послуги у сфері транспорту
2	Будівельні роботи та поточний ремонт
3	Монтажні роботи
4	Послуги з перевезення пасажирів
5	Послуги з виконання робіт з доставлення персоналу на будівельний майданчик
6	Послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації
7	Послуги автотранспорту з водієм
8	Послуги перевезення автомобільним транспортом
9	Продукти харчування (м'ясо, молочна продукція)
10	Послуги інформаційного обслуговування
11	Роботи по будівництву доріг
12	Інші завершальні будівельні роботи
13	Меблі для офісу або навчальних закладів
14	Запасні частини та комплектуючі до автотранспорту
15	Послуги з технічного обслуговування та ремонту автотранспорту

16	Послуги з вивезення та утилізації відходів
17	Послуги охорони об’єктів
18	Послуги з автомобільних перевезень
19	Електромонтажні роботи
20	Будівельно-монтажні роботи

3 АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1. Теоретична частина роботи є аналітично-дослідницьким розділом загальним обсягом 20 – 25 сторінок та спрямована на обґрунтування участі підприємства у процедурах публічних закупівель.

У межах **розділу 1 (**теоретичної частини) передбачається наступні теми:

- аналіз сучасного стану, тенденцій та перспектив розвитку системи публічних закупівель в Україні;
- дослідження функціонування електронних тендерних майданчиків та особливостей проведення відкритих торгів;
- проведення порівняльного аналізу участі підприємств у тендерних процедурах у різних галузях економіки;
- аналіз конкурентного середовища учасників публічних закупівель;
- огляд нормативно-правової бази та аналітичних матеріалів щодо здійснення закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;
- обґрунтування доцільності участі підприємства у тендерних процедурах, у тому числі оцінка ефективності подання тендерних пропозицій та отримання контрактів.

У **розділі 2** потрібно навести характеристику тендерної документації та викладено технічне завдання на розробку проєкту. Зокрема, у цьому розділі можуть розглядатися такі питання:

- вимоги до учасників тендеру;
- критерії оцінки тендерних пропозицій;
- порядок підготовки та подання тендерної документації;
- технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі;
- строки виконання робіт або надання послуг;
- вимоги до проєктної документації;
- нормативно-правова база, що регулює виконання проєкту;
- умови фінансування та розрахунків;
- вимоги до контролю якості та приймання робіт.

Результати теоретичної частини використовуються для підтвердження спроможності підприємства ефективно брати участь у процедурах закупівель, формування конкурентоспроможної тендерної пропозиції та забезпечення успішної реалізації договорів за результатами торгів.

3.2. Розрахункова частина включає в себе вибір варіанту вихідних даних, розрахунок і оцінку показників доцільності впровадження інвестицій.

З метою обґрунтування економічної доцільності участі підприємства у процедурах публічних закупівель та виконання робіт за предметом закупівлі необхідно виконати наступні розрахунки у **розділі 3**:

- розрахунок вартості виконання робіт за предметом закупівлі відповідно до вимог кошторисних норм та тендерної документації;
- визначення структури витрат підприємства (матеріальні ресурси, трудові витрати, експлуатація машин і механізмів, інші витрати);
- формування договірної ціни з урахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
- розрахунок фінансово-економічних показників (собівартість, прибуток, рентабельність виконання робіт);

- оцінка економічної ефективності участі у тендерній процедурі (очікуваний дохід, витрати на підготовку та виконання договору);

- аналіз чутливості результатів до зміни основних факторів (ціни ресурсів, обсягів робіт, рівня конкуренції);

- визначення ризиків, пов'язаних з виконанням договору, та оцінка їх впливу на фінансовий результат;

- обґрунтування економічної доцільності подання тендерної пропозиції та виконання робіт за результатами торгів.

Отримані результати розрахунків повинні підтверджувати спроможність підприємства забезпечити виконання робіт у повному обсязі, у встановлені строки та відповідно до вимог тендерної документації.

4 ФОРМУЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ У КУРСОВІЙ РОБОТІ

Майбутня вартість – сума інвестованих тепер коштів, в яку вони мають перетворитися через певний проміжок часу з врахуванням певної ставки процента (1):

$$FV = PV + I, \tag{1}$$

де FV – майбутня вартість вкладених коштів у проект; PV – теперішня вартість вкладених коштів, без нарахування відсотків; I – грошове вираження відсотка, сума процентних коштів, нарахованих за весь період інвестування.

Теперішня вартість – це сума майбутніх грошових надходжень, наведених з урахуванням певної ставки процента до теперішнього періоду (2):

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^n}, \tag{2}$$

де $\frac{1}{(1+r)^n}$ – фактор процента теперішньої вартості або коефіцієнт дисконтування.

Концепція оцінки грошей в часі ґрунтується на тому, що вартість грошей з часом змінюється з врахуванням норм прибутку на ринку грошей.

Результатом впровадження інвестиційного проекту є зміна загальних грошових потоків підприємства протягом усього операційного життя проекту.

Грошовий потік – фактичні чисті готівкові кошти, які надходять до підприємства або які воно витрачає протягом деякого визначеного періоду часу (3; 4):

$$\text{Грошовий потік} = \text{Грошові надходження} - \text{Витрати}. \tag{3}$$

$$\text{Грошовий потік} = \text{Чистий дохід} + \text{Неявні надходження (амортизаційні відрахування)}. \tag{4}$$

Показник грошового потоку використовують для відображення фінансового результату діяльності підприємства за певний період.

Грошовий потік проекту охоплює початкові інвестиції та періодичні чисті грошові прибутки, які отримує підприємство після реалізації інвестиційного проекту.

У розділі **«Аналіз ризиків проекту»** потрібно дослідити наявність ризиків.

Проектний ризик – це сукупність ризиків, які передбачають загрозу економічній ефективності проекту, що виражається в негативному впливі на потоки грошових коштів.

Управління ризиками – це сукупність заходів та методів аналізу й послаблення впливу чинників ризику, поєднаних у систему виявлення, оцінки, планування, моніторингу й проведення коригуючих заходів.

До основних методів прогнозування проектних ризиків відносяться: аналіз за допомогою бета-коефіцієнта; метод визначення ймовірності результатів; аналіз сценаріїв; метод моделювання; аналіз чутливості реагування; теорія ігор.

До основних засобів захисту для зниження ступеня ризику відносяться: страхування; хеджування; розподіл ризиків між учасниками угод; гарантії; лімітування; резервні фонди; застава; інше.

СПЕЦИФІКАЦІЯ /Кошторис

№з/п	Назва робіт	Од. виміру	Кількість	Ціна грн. за од. без ПДВ	Вартість грн. за од. без ПДВ
Всього, грн. без ПДВ					
ПДВ, грн					
Всього грн. з ПДВ					

Загальна вартість робіт за цією специфікацією становить: _____ (грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ _____ (грн., 00 коп.)

5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Критеріями оцінки курсової роботи виступають:

- послідовність та чіткість викладення інформації при розкритті кожної структурної частини курсової роботи;
- відсутність стилістичних, розрахункових та орфографічних помилок;
- науковий стиль викладення матеріалу;
- оформлення роботи у відповідності до наявних стандартів.

Оцінюється на ***«відмінно»*** курсова робота, допущена до захисту, в якій використано сучасний методичний інструментарій, проведено комплексні розрахунки, зроблено аргументовані висновки та надано актуальні пропозиції, здобувач освіти швидко орієнтується у матеріалах курсової роботи і аргументовано відстоює власну точку зору.

Оцінюється на ***«добре»*** курсова робота, допущена до захисту, в якій проведено необхідні розрахунки, зроблено висновки, сформульовано пропозиції, але не достатньо аргументовано, здобувач освіти достатньо добре орієнтується у матеріалах курсової роботи.

Оцінюється на ***«задовільно»*** курсова робота, допущена до захисту, в якій розкрито тему, проведено необхідні розрахунки, сформульовано висновки без достатнього їх обґрунтування, здобувач освіти частково губиться при відповідях на питання екзаменаційної комісії.

Оцінюється на ***«незадовільно»*** курсова робота, допущена до захисту, в якій поверхнево розкрито тему дослідження, надано не аргументовані висновки, здобувач освіти не відповів на жодне питання екзаменаційної комісії

Не допускається до захисту курсова робота, яка:

- подана науковому керівнику з порушенням строків;
- не відповідає за структурою оформлення типовим вимогам;
- не містить обґрунтування отриманих результатів;
- не охайно оформлена;
- має безліч орфографічних та стилістичних помилок.

За результатами захисту курсової роботи на закритому засіданні ЕК приймається остаточне рішення відносно оцінки захисту роботи, враховуючи рецензію, відповіді на запитання ЕК, зміст

роботи і загальну фахову підготовку здобувача освіти та його виступ на захисті.

Рішення екзаменаційної комісії щодо оцінки захисту курсової роботи оголошується в день її захисту.

Здобувач освіти, який без поважної причини не підготував курсову роботу у зазначений термін або не захистив її, вважається таким, що має академічну заборгованість, ліквідувати яку можна у терміни, встановлені у закладі освіти.

При отриманні незадовільної оцінки здобувач освіти виконує інший варіант курсової роботи або доопрацьовує попередню роботу в термін, визначений комісією по захисту курсових робіт.

6 РЕКОМЕНДОВАНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Блага Н.В. Управління проєктами: навч. посібник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 152 с.

2. Заїка С.О. Словник термінів і понять з дисципліни «Проєктний аналіз».– Харків: ДБТУ [б. в.], 2024 – 34 с.

3. Ковшун Н.Е., Левун О.І. Аналіз та реалізація проектів: навчальний посібник [Електронне видання]. – Рівне: НУВГП, 2022. – 350 с.

4. Микитюк П.П., Брич В.Я., Микитюк Ю.І., Труш І.М. Управління проектами: підручник. [для студ. вищ. навч. закл.]. – Тернопіль, 2021. – 416 с.

5. Омельченко В.Я., Тарасенко Д.Л., Мацука В.М., Горбашевська М.О., Ткаченко О.Г., Коверза В.С. Управління проєктами: навчальний посібник (для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей). – Київ: МДУ, 2025. – 301 с.

6. Пелех О.Б., Юськів Б.М. Проєктний аналіз і управління проєктами: навчальний посібник. – Рівне: О. Зень, 2023. – 209 с.

7. Черчик Л.М. Проектний менеджмент. Теоретичний курс: навч. посіб. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. –186 с.

8. Національний стандарт України ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення». Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 26 с.

9. Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 16 с.

ДОДАТКИ

Додаток А
Зразок оформлення титульного аркушу та завдання на курсову роботу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «КИЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»

КУРСОВА РОБОТА

з _____
(назва навчальної дисципліни)

на тему:_____
_____

Здобувача освіти ІІІ курсу __ групи
спеціальності D3 Менеджмент
_____
(прізвище та ініціали)

Керівник: викладач, к.е.н. Іщенко Л.Ф.
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Оцінка: _____

Члени комісії

_____ _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

_____ _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

_____ _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

Кривий Ріг – 2027

КРИВОРІЗЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «КИЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»

Циклова комісія менеджменту, логістики та транспортної інфраструктури
Галузь D Бізнес, адміністрування та право
Спеціальність D3 Менеджмент

ЗАВДАННЯ
на виконання курсової роботи здобувача освіти

_____
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема курсової роботи: «_____
_____»
2. Термін виконання курсової роботи «___»_____20___р.
3. Вихідні дані роботи _____
4. Календарний план виконання курсової роботи:

№ п/п	Завдання	Термін виконання
1.	Складання плану	
2.	Робота на теоретичною частиною	
3.	Розрахунок показників операційної діяльності - розрахунок чистого прибутку; - розрахунок грошового потоку від операційної діяльності.	
4.	Розрахунок показників фінансової діяльності - розрахунок грошового потоку від фінансової діяльності - розрахунок показників комерційної ефективності	
5.	Розрахунок показників інвестиційної діяльності - чистий приведений дохід; - індекс дохідності; - період окупності; - внутрішня норма дохідності за проектом	
6	Проведення аналізу стійкості проекту	
7	Написання висновків та пропозицій	

5. Дата видачі завдання: «___» _____ 20___ р.
6. Завдання видав викладач, к.е.н. Іщенко Л.Ф.
7. Завдання прийняв до виконання_____

Курсова робота захищена з оцінкою_____
Голова комісії та члени комісії_____
_____
_____

Додаток В

Зміст курсової роботи

ВСТУП…….

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ

1.1 Сутність та класифікація інвестиційних проєктів

1.2 Основні показники оцінки економічної ефективності інвестицій (NPV, IRR, PI, DPP)

1.3 Методичні підходи до фінансово-економічного аналізу інвестиційних проєктів

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ У СИСТЕМІ PROZORRO

2.1 Нормативно-правове забезпечення функціонування системи публічних закупівель в Україні. Механізм роботи електронної системи Prozorro

2.2 Загальна харктеристика проекту

2.3 Етапи підготовки та реалізації інвестиційного проєкту через систему публічних закупівель

РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНОК ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ

3.1 Формування кошторису та визначення обсягу інвестицій

3.2 Визначення показників економічної ефективності

ВИСНОВКИ……..

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……

ДОДАТКИ